

I

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक:- 376925

पटना, दिनांक:- 29/06/18

ग्रा0वि0-प्र0आ0यो0(आवास सॉफ्ट अनु0)-102-34/2018

प्रेषक,

**कैवल तनुज, भा0प्र0से0,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

**सभी उप विकास आयुक्त,**  
बिहार ।

**विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की नियमित समीक्षा जिला पदाधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है । उक्त समीक्षा हेतु प्रपत्र निर्धारित करते हुए अपेक्षित दैनिक प्रगति के विरुद्ध वास्तविक दैनिक प्रगति को दर्शाया गया है । इस प्रगति प्रतिवेदन हेतु लक्ष्य का निर्धारण नियमित रूप से किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

01. स्वीकृति एवं प्रथम किश्त विमुक्ति हेतु कुल लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक स्वीकृति / प्रथम किश्त विमुक्ति के अन्तर को लक्ष्य मानते हुए दिनांक 10.07.2018 तक लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से दैनिक रूप से अपेक्षित प्रगति का आकलन किया गया है । इस प्रकार दैनिक लक्ष्य की गणना 26 जून, 2018 से 10 जुलाई, 2018 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिन मानते हुए की गई है । इसके विरुद्ध वास्तविक रूप से विभिन्न जिलों द्वारा की गई दैनिक प्रगति को दर्शाया गया है । जैसे-जैसे जिलों द्वारा दैनिक प्रगति अपेक्षित प्रगति के अनुरूप नहीं की जा सकेगी, वैसे-वैसे दैनिक अपेक्षित प्रगति की दर और अधिक बढ़ जायेगी । अतः दैनिक प्रगति के लक्ष्य को प्रत्येक दिन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
02. द्वितीय एवं तृतीय किश्त के लक्ष्य का निर्धारण करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि 01 मई, 2018 तक जितनी भी प्रथम किश्त निर्गत की गई है, उनमें से सभी योग्य लाभार्थियों को 10 जुलाई, 2018 तक द्वितीय किश्त अवश्य निर्गत कर दिये जाये । इसी प्रकार 01 मई, 2018 को जितने भी लाभुकों को द्वितीय किश्त निर्गत की जा चुकी है, उनमें से सभी योग्य लाभार्थियों को तृतीय किश्त निर्गत कर दिया जाय । आप सहमत होंगे कि प्रथम किश्त के पश्चात् द्वितीय किश्त तथा द्वितीय किश्त के पश्चात् तृतीय किश्त देने हेतु 01 मई, 2018 से 25 जून, 2018 तक (लगभग 55 दिन) पर्याप्त अवधि होती है ।

03. विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2018 तक कुल 3 लाख आवास पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार 26 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक की अवधि में 3 लाख आवास पूर्ण करने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए दैनिक प्रगति दर निर्धारित किया गया है।

विदित हो कि पूर्व में लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत लाभुकों को स्वीकृति प्रथम किशत विमुक्ति हेतु 15 जून, 2018 की तिथि निर्धारित की थी, जिसको विस्तारित कर 30 जून, 2018 कर दिया गया था। परन्तु जिलों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं किये जाने के कारण स्वयं मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है तथा अंतिम तिथि 10 जुलाई, 2018 तक विस्तारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा दिये गये सभी निदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन  
(कैवल संजुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 376925

पटना, दिनांक 29/06/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयवस्तु की समीक्षा अपने स्तर से भी करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव