


SECC के क्रियान्वयन के संबंध में ECIL के सेवा प्रदाता के साथ उनके (ECIL) कार्यालय, बिहार, पटना, दिनांक 14.06.2013 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री अनिल कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
 2. श्री एम.एस.मूर्ती, उप राज्य समन्वयक, ECIL, बिहार, पटना ।
 3. श्री प्रताप कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
 4. ECIL के सेवा प्रदाता, बिहार, पटना ।
1. सर्वप्रथम DEDs एवं DBAs के लंबित पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सेवा प्रदाता निभिया टेक के प्रतिनिधि- श्री उज्ज्वल कुमार के द्वारा बतलाया गया कि ECIL के द्वारा आवंटित जिलों में समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णियाँ एवं अररिया छोड़कर शेष जिलों- यथा- मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, सुपौल एवं कटिहार में 100 प्रतिशत प्रगणन एवं पर्यवेक्षण का कार्य सम्पन्न हो चुका है, परन्तु ECIL के द्वारा अभी लगभग 8.00 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है । उक्त बकाया राशि का भुगतान का आश्वासन दिये जाने के बाद भी ECIL द्वारा भुगतान नहीं किया गया है । इसी प्रकार अन्य चार सेवा प्रदाताओं को भी ECIL द्वारा भुगतान लंबित है जिसके कारण उनके द्वारा भी DEOs एवं DBAs को लंबित पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा सका है । इस प्रकार सभी सेवा प्रदाताओं का आज की तिथि में कराये गये SECC कार्य के विरुद्ध भुगतान के क्रम में लगभग 25.00 करोड़ रुपया बकाया है । इस संबंध में ECIL के श्री एम.एस.मूर्ती द्वारा बतलाया गया कि लंबित भुगतान के संबंध में ECIL मुख्यालय, हैदराबाद के संज्ञान में यह बात बार-बार लाई जा रही है इसके बावजूद अभी तक भुगतान की समस्या का निदान नहीं हो पाया है । सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा बैठक में यह भी बात उठाई गई कि ECIL के द्वारा राशि का भुगतान नहीं होने के कारण क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मियों में SECC- कार्य के विरुद्ध मानदेय का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है जिसके कारण उनमें आक्रोश व्याप्त है तथा कुछ स्थानों पर कर्मियों द्वारा TPCs एवं प्रगणित डाटा तक अपने पास रख लेने की बात प्रकाश में आई है । इस संबंध में ECIL के उप राज्य समन्वयक को निदेश दिया गया कि सेवा प्रदाताओं के भुगतान की समस्या का समाधान शीघ्र सुनिश्चित कराया जाए ।
 2. दिनांक- 13.06.2013 को प्रगणन पर्यवेक्षीय सत्यापन का प्रतिशत क्रमशः 94.3 एवं 70.2 है । विगत एक माह के प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रगणन एवं पर्यवेक्षीय सत्यापन के कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी एवं संतोषप्रद नहीं है । श्री मूर्ती को निदेशित किया जाता है कि प्रगणन एवं पर्यवेक्षीय सत्यापन के कार्य में तेजी लाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं शत-प्रतिशत प्रगणन एवं पर्यवेक्षीय सत्यापन का कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण करावें ।
 3. Image अपलोडिंग की समीक्षा के क्रम में श्री मूर्ती के द्वारा बतलाया गया कि- 41877 EBs का Image लेकर उनके सहकर्मी NIC दिल्ली पहुँच चुके हैं एवं 20.06.2013 तक लगभग 50 हजार EBs का Image NIC पर अपलोड करा दिया जायेगा ।
 4. C- file अपलोडिंग की समीक्षा के क्रम में सेवा प्रदाताओं द्वारा बतलाया गया कि NIC के द्वारा generate/ Create किये गये V-file का Print out लेकर उससे संबंधित चार्ज केन्द्रों को उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है । सभी सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया कि जिलावार एवं प्रखंडवार चार्ज केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये V-file के Print out का विवरण ECIL के माध्यम से विभाग को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये ।

5. बेचिरागी EBS, विशेष चार्ज , Jurisdiction Error एवं NPR Vs SECC के डाटा में परिलक्षित अंतर के संबंध में ECIL के उप राज्य समन्वयक श्री एम.एस.मूर्ती को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर चार्जवार इसकी सूची उपलब्ध कराये ताकि जिला प्रशासन को इनका सत्यापन एवं निराकरण हेतु निदेशित किया जा सके ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।


(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक:- 152264 पटना, दिनांक :- 14-06-2013
ग्रा0 वि0-5/सा0आ0जन0(वी.सी.)-103-12/2012

प्रतिलिपि :- श्री प्रताप कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री एम.एस.मूर्ती, उप राज्य समन्वयक, ECIL, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक:- 152264 पटना, दिनांक :- 14-06-2013

प्रतिलिपि:- सचिव,ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी