

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक : 177005 /

दिनांक : 11 - फरवरी, 2014

सं०सं० : ग्रा०वि०-7(सा०वा०)-34/2013

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०**

प्रधान सचिव

सेवा में,

**सचिव**

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार, पटना ।

**विषय : वृक्ष संरक्षण योजना अंतर्गत पौधों के आवंटन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष में वृक्ष संरक्षण योजना अंतर्गत किये गये पौधों के आवंटन तथा तदनुरूप लाभार्थी परिवार का जिलावार दिसम्बर, 2013 तक का संकलित प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है । यह कृषि कैबिनेट की समीक्षा का बिन्दु है ।

*Dr*

**विश्वासभाजन**  
*Dr*  
10/2  
**(अमृत लाल मीणा)**  
प्रधान सचिव

माह दिसम्बर, 2013 तक की स्थिति

क्र० सं०	जिला	प्रखंड की सं०	पंचायतों की सं०	वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत आवंटित पौधों की संख्या	
1	अररिया	9	218	कार्य प्रारंभ ।	लाभार्थी परिवार
2	अरबल	5	65	आवंटन की प्रक्रिया जारी ।	
3	औरंगाबाद	11	203	कार्य प्रारंभ किया जाना है ।	
4	बांका	11	185	कार्य प्रारंभ किया जाना है ।	
5	बेगूसराय	18	231	कार्य प्रारंभ ।	
6	भभुआ	11	151	कार्य प्रारंभ ।	
7	भागलपुर	16	242	कार्य प्रगति पर ।	
8	भोजपुर	14	228	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।	
9	बक्सर	11	142	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।	
10	दरभंगा	18	324	कार्य प्रारंभ नहीं ।	
11	पूर्वी चंपारण	27	405	कार्य प्रगति पर ।	
12	गया	24	332	41300	2065
13	गोपालगंज	14	234	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।	
14	जमुई	10	153	8800	440
15	जहानाबाद	7	93	कार्य प्रारंभ किया जाना है ।	
16	कटिहार	16	238	12500	625
17	खगडिया	7	129	कार्य प्रगति पर है ।	
18	किशनगंज	7	126	256200	6405
19	लखीसराय	7	80	कार्य प्रारंभ किया गया है ।	
20	मधेपुरा	13	170	कार्य प्रारंभ किया गया है ।	
21	मधुबनी	21	399	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।	
22	मुंगेर	9	101	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।	
23	मुजफ्फरपुर	16	385	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।	
24	नालन्दा	20	249	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।	
25	नवादा	14	187	11800	590
26	पटना	23	328	कार्य प्रारंभ किया जाना है ।	
27	पूर्णिया	14	246	374800	18740
28	रोहतास	19	246	कार्य प्रगति पर है ।	
29	सहरसा	10	151	कार्य प्रारंभ नहीं ।	
30	समस्तीपुर	20	381	कार्य प्रारंभ नहीं ।	
31	सारण	20	330	कार्य प्रारंभ ।	
32	शेखपुरा	6	54	कार्य प्रारंभ ।	
33	शिवहर	5	53	6320	316
34	सीतामढ़ी	17	273	31040	1552
35	सिवान	19	293	कार्य प्रारंभ ।	
36	सुपौल	11	181	29600	1480
37	वैशाली	16	290	8100	405
38	प० चंपारण	18	315	3000	150
	Total	534	8411	783370	32768