

जिलावार प्रखंडों के कार्यालय सह आयसीय भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन/हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति

**मार्च-दिसम्बर 2013**

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरवल		सोनभद्रवंशी सूर्यपुर	4.68	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
2	अरवल		कलेर	4.40 दान में प्राप्त		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
3	कटिहार		समौली	5.79 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
4	कटिहार		कुरसीला	5.05 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
5	कटिहार		मनसाही		जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 23 दिनांक 11.02.13 द्वारा भूमि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित।
6	कटिहार		डंडखोरा	6.96 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
7	कटिहार		हसनगंज	3.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
8	किशनगंज		ठाकुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित
9	किशनगंज		बहादुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आयसीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
10	कैमूर		रामपुर		भवन निर्मित		भवन निर्मित
11	कैमूर		नुआंव	4.94 एकड़ रैयती	समाहर्ता: कैमूर से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 162248 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्ता: कैमूर से सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति: रैयती भूमि का चयन का कारण जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति: प्रस्तावित स्थल एवं अधिसूचित मुख्यालय में भिन्नता की स्थिति: प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुन: अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
12	खगड़िया		मानसी	2.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
13	गया		टनकुप्पा	8.4 शिक्षा विभाग	समाहर्ता: गया के पत्रांक 136/गो0 दिनांक 24.04.12 के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग से टनकुप्पा प्रखंड हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विभिन्न पत्रों सहित विभागीय पत्रांक 156881 दिनांक 23.07.13 द्वारा सहमति संसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
14	गया		गुरारू		समाहर्ता: गया के पत्रांक 3825 दिनांक 04.10.12 के आलोक में आयुक्त: मगध प्रमंडल से भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव मतव्य के साथ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157077 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुन: अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मरित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
15	गया		मोहडा	4.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	गया		बांकेबाजार	4.87 शैली	समाहर्ता गया से प्रस्तावित भूमि के संबंध में जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा पर प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त कर भू-अर्जन पर होने वाले व्यय के साथ भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजे जाने का अनुसंध विभागीय पत्रांक 100020 दिनांक 04.04.12 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
17	गया		डोभी	4.24	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
18	गया		बोधगया	भूमि उपलब्ध			प्राक्कलन तैयार
19	गया		नीभचक बाथनी	3.25	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
20	गोपालगंज		फुलवरीया	भूमि उपलब्ध	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		
21	गोपालगंज		मांडा	भूमि उपलब्ध	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		प्राक्कलन तैयार
22	गोपालगंज		सिधवलिया	7.43	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
23	गोपालगंज		थावे	5.17	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
24	गोपालगंज		पंचदेवरी	12.33	विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
25	जमुई		वररुट		समाहर्ता: जमुई से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 173965 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्ता: जमुई से प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख, अधिसूचित मुख्यालय से भिन्न स्थान पर शैली भूमि के चयन का कारण, अधिसूचित मुख्यालय में सरकारी एवं शैली भूमि की उपलब्धता की स्थिति, मौजा पतसडा में सरकारी भूमि की स्थिति, जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति, प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
26	जमुई		जिदौर	10.27 एकड़ शैली		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
27	जमुई		इस्लामनगर अलीगंज	3.77 दान में	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
28	जहानाबाद		रतनीफरीदपुर	1.97 दान में प्राप्त 3.0075			प्राक्कलन तैयार
29	जहानाबाद		मोदनगंज	एकड़ शैली	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
30	जहानाबाद		हुलासगंज कुशेश्वर	6.00	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
31	दरभंगा		कुशेश्वर स्थान पूर्ण	5.00 शैली	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
32	दरभंगा	गोडबोराम			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिने गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मरित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मरित किया गया है। विभागीय पत्रांक 122435 दिनांक 14.09.12 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त से किरतपुर प्रखंड हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में मंतव्य की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
33	दरभंगा	किरतपुर		6.00 हैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
34	दरभंगा	हनुमाननगर		5.00 हैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
35	दरभंगा	तारडीह		5.00 हैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
36	दरभंगा	अलीनगर		4.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
37	नवादा	रोह		5.00	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
38	नवादा	मेसकौर		3.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
39	नवादा	नारदीगंज		7.53	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
40	नवादा	काशीचक		4.30 हैयती	विभागीय पत्रांक 174184 दिनांक 16.01.14 द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त पत्रांक 181 दिनांक 03.12.13 के प्रसंग में श्री प्रदीप कुमार स(वि०स०) से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं० 1024/02.08.11 के आलोक में मंतव्य की मांग की गयी है। साथ ही अधियायी पदाधिकारी के रूप में अधियाचना हेतु समाहर्त्ता नवादा को नामित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
41	नालन्दा	कराय परसुराय		1.26 सरकारी	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
42	नालन्दा	शरथरी		2.80 हैयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
43	नालन्दा	नगारनौसा		2.90	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
44	नालन्दा	सिलाय		4.67	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
45	नालन्दा	परवलपुर		2.78	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
46	नालन्दा	कतरीसराय		2.27	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	
47	नालन्दा	बिन्द		1.95	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
48	नालन्दा	बेन		2.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
49	पटनारा	पिपरासी		12.23	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
50	पटनारा	भितसा		3.71	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
51	पटनारा	दलियावां					कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
52	पटना	युशरपुर			विभागीय पत्रांक 126883 दिनांक 19.10.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
53	पटना		बेलछी	5.00 ₹यती	विन्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
54	पटना		घोसवरी	5.00 ₹यती	विन्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
55	पटना		दुहिनबजार	5.05 ₹यती	विन्तीय वर्ष 2011-12 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
56	पटना		संपतचक	2.815 ₹यती	विभागीय पत्रांक 157371 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहती, पटना से संपतचक प्रखंड हेतु प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता अन्वय विकल्प एवं लागत व्यय की अनुमान्यता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
57	पटना		अधमलगोला	5.00 ₹यती	विन्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
58	पटना		पटना सदर	भूमि उपलब्ध			प्राक्कलन तैयार
59	पूर्णिया		श्रीनगर		दिनांक 20.09.13 को विडियो कानफ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त पूर्णिया द्वारा भवन निर्मित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।		
60	पूर्णिया		डगारआ	15.00 एकड़ ₹यती	समाहती, पूर्णिया से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 168619 दिनांक 18.11.13 द्वारा समाहती, पूर्णिया से अधिसूचित मुख्यालय में सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति, ₹यती भूमि का चयन का कारण जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति तथा प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
61	पूर्णिया		जालगढ़	8.00	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
62	पूर्वी चम्पारण	संग्रामपुर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
63	पूर्वी चम्पारण	फेनहरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
64	पूर्वी चम्पारण	तेरिया			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
65	पूर्वी चम्पारण	वंजरिया		1.28	समाहर्ता. पूर्वी चम्पारण से 17.49 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पूर्व से स्वीकृत भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा दोनों भूमि के बीच की दूरी के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा एवं अपना मतव्य भेजने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157120 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
66	पूर्वी चम्पारण	पिपराकोठी			विभागीय पत्रांक 135520 दिनांक 15.01.13 द्वारा नये सिरे से भू-हस्तांतरण/अर्जन का प्रस्ताव अभिलेख सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध समाहर्ता पूर्वी चम्पारण से किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
67	पूर्वी चम्पारण	कोटवा		3.64	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
68	पूर्वी चम्पारण	वनकटवा		1.00	समाहर्ता. पूर्वी चम्पारण से प्रखंड हेतु निर्धारित भूमि से संबंधित दिशा-निर्देश के आलोक में संशोधित प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157286 दिनांक 25.07.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	संशोधित प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
69	वक्सर	चक्की		5.7 रैयती	जिला पदाधिकारी. बक्सर से प्रखंड हेतु पूर्व से अर्जित 2.95 एकड़ भूमि एवं 5.07 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के प्रस्ताव के संबंध में तथा पूर्व से अर्जित भूमि में से विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करने एवं तत्संबंधी संपूर्ण अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
70	वक्सर	केसठ		0.77	जिला पदाधिकारी. बक्सर से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 162647 दिनांक 11.09.13 के द्वारा आयुक्त पटना प्रमंडल. पटना से अपनी अनुशंसा सहित मौजा.केसठ में सरकारी उपलब्ध की स्थिति. जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा की प्रति. भू-अर्जन पर होने वाले व्यय की गणना तालिका के संबंध में भी प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः स्मार पत्रांक 168326 दिनांक 11.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
71	वक्सर	चौगाई		4.85 रैयती	समाहर्ता. बक्सर द्वारा चौगाई प्रखंड हेतु प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 148449 दिनांक 16.05.13 द्वारा समाहर्ता से संबंधित रैयती. स्थल चयन समिति तथा प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
72	वक्सर	चौसा		4.37	पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
73	वांका	फुल्लीझुमर		5.72	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। प्रखंड हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्थल चयन समिति की कार्यवाही की प्रति एवं प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त किये जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157079 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
74	वेणूसराय		नावकोठी	2.30	विभाग की सहमति प्रदान की गयी तथा 0.20 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु समाहर्ता, बेगूसराय को निदेश गया है। विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 130149 दि० 27.11.12 द्वारा प्रस्तावित भूमि में उल्लिखित खेसरा एवं रकबा में भिन्नता को स्पष्ट करने तथा सरकारी भूमि की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध समाहर्ता, बेगूसराय से की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
75	वेणूसराय	गढपुरा			वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंतनादेश निर्गत। विभागीय पत्रांक 151273 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहर्ता, बेगूसराय से प्रखंड भवन निर्माण हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में दानदाता/ भू स्वामी की सन्तुष्टि कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 143948 दिनांक 02.04.13 एवं स्मार पत्रांक 151246 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहर्ता, वेणूसराय से पूर्व प्रस्तावित 1.00 एकड़ गैर भजरआ भूमि एवं 4.95 एकड़ शैथली भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में यह स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है की दोनों प्रस्तावों की भूमि एक दूसरे से सटा हुआ है या दोनों की दूरी कितनी है। नजरी नक्शा में दोनों प्रस्तावित भूमि को दर्शाते हुए नक्शा की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
76	वेणूसराय		मंसूरचक	4.69 शैथली	विभागीय पत्रांक 1571273 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
77	वेणूसराय		छोडाही		समाहर्ता, भागलपुर से भू-अर्जन का प्रस्ताव विभागीय पत्रांक 157121 दिनांक 24.07.13 द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
78	वेणूसराय		वीरपुर	3.58 शैथली	समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
79	वेणूसराय		शाम्ही अकला कुरला	4.02 शैथली	समाहर्ता, वेणूसराय से पूर्व प्रस्तावित 1.00 एकड़ गैर भजरआ भूमि एवं 4.95 एकड़ शैथली भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में यह स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है की दोनों प्रस्तावों की भूमि एक दूसरे से सटा हुआ है या दोनों की दूरी कितनी है। नजरी नक्शा में दोनों प्रस्तावित भूमि को दर्शाते हुए नक्शा की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
80	वेणूसराय		इंडारी	4.95 शैथली	समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
81	भागलपुर	नारायणपुर			समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
82	भागलपुर	खरीक			समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
83	भागलपुर	गौराडीह			समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव शमीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
84	भागलपुर		इसमाईलपुर	7.00 सरकारी	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
85	भागलपुर		रंगराज्यीक	4.30 सरकारी	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
86	भोजपुर		गडहन्नी	5.00	अपर समाहर्ता. भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
87	भोजपुर		अगिआंव	4.83	अपर समाहर्ता. भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
88	मधुवनी		रहिका	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
89	मधुवनी		घोषरडीहा	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
90	मधुवनी		कतुआही	15.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
91	मधुपुरा		शंकरपुर		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
92	मधुपुरा		गवालपाड़ा		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
93	मधुपुरा		विहारीगंज		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
94	मधुपुरा		पुरैनी		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राक्कलन तैयार
95	मधुपुरा		धेलाढ		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
96	मधुपुरा		गडहरिया		भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
97	मुंभेर		बरीयारपुर	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनदेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू.अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
98	मुंगेर		असरराज	5.03 है्यती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।		
99	मुंगेर		टेटियाबन्बर	5.28 है्यती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।		
100	मुजफ्फरपुर	बन्दरा			विभागीय पत्राक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्राक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू.अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्राक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्राक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
101	मुजफ्फरपुर		भडवन	4.60 है्यती	भडवन भोज एवं अधिसूचित स्थल में भिन्नता तथा अधिसूचित स्थल में सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने का निदेश दिया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्राक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
102	रोहतास		अकोढीगोला				कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
103	रोहतास	तिर्नाथ			विभागीय पत्राक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्राक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू.अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्राक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्राक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
104	रोहतास	सूर्यपुरा			गये निर्देश के आलोक में भू.अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्राक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्राक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
105	रोहतास		कोचस	1.53	भू.हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
106	रोहतास		राजपुर	7.80	भू.हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
107	रोहतास		संझौली	3.07	भू.हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
108	लखीसराय		चानन	10 सरकारी	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
109	लखीसराय		रामगाढवाक	3.22 सरकारी	उप विकास आयुक्त लखीसराय के पत्राक 553 दिनांक 11.04.12 के द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में बुट्टे के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है की सूचना दी गयी है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्राक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	अभिलेख प्राप्त	
110	लखीसराय		पिपरिया	4.24	भू.हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार



क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अवतल स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5			
111	वैशाली	देसरी			भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव अप्राप्त । जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2182 दिनांक 24.12.11 द्वारा प्रस्ताव प्रक्रियान्तर्गत होने की सूचना दी गयी है । साथ ही विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के जिला पदाधिकारी को स्मरित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में कम से कम 2.50 एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है । प्रखंड हेतु आवश्यक भूमि से कम भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण समाहर्ता, वैशाली को विभागीय पत्रांक 156885 दिनांक 23.07.13 द्वारा विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में संशोधित प्रस्ताव प्रमांडलीय आयुक्त के मध्यम से भेजे जाने का अनुरोध किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मरित किया गया है ।	7	8
112	वैशाली	भगवानपुर		2.40 रेयती		प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
113	वैशाली	पट्टीवेलसर		1.97 सरकारी		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
114	वैशाली	राजापाकड		2.64		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
115	वैशाली	चेहराकला		3.72		अभिलेख प्राप्त	
116	शिवहर	पुरनरिया				अभिलेख प्राप्त	
117	शिवहर	डुमरी कटसरी		4.18 रेयती		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
118	शेखपुरा	चेवाडा				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
119	शेखपुरा	शेखपुरसराय				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
120	शेखपुरा		घाटकुसुम्भ	2.123/4 सरकारी एवं दान में प्राप्त	प्रस्तावित भूमि में विभाग की सहमति प्रदान की गयी ।	अभिलेख प्राप्त	
121	समस्तीपुर		विधान	13.81 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
122	समस्तीपुर	ताजपुर			विभिन्न स्मार पत्र सहित पत्रांक 156882 दिनांक 23.07.13 द्वारा समाह्वती. समस्तीपुर से भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् भेजने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिखे गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
123	समस्तीपुर	शिवाजीनगर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिखे गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
124	समस्तीपुर	मोहनपुर			वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
125	समस्तीपुर	विद्यापतिनगर		4.00 रैयती	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
126	समस्तीपुर	खानपुर		7.16	भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137955 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
127	सहसा	बनमाईटहरी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
128	सहसा	पतरघट		5.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
129	सहसा	सतरकटैया		5.10 रैयती	विभागीय पत्रांक 148457 दिनांक 16.05.13 द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिसूचित मुख्यालय में स्थिति है या नहीं यदि भिन्न स्थान पर है तो अधिसूचित स्थान पर सरकारी एवं रैयती भूमि उपलब्धता की क्या स्थिति है, से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन की भाग समाह्वती. सारण से की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया	अभिलेख प्राप्त	
130	सारण	मकेर		10 एकड़ रैयती		अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु निविदा निष्पादित ।
131	सारण	तहनादपुर (जनताबाजार)					
132	सारण	इसुआपुर		10.03 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
133	सारण		नगरा	10:26 एकड़ रैयती	विभागीय पत्रांक 148457 दिनांक 16.05.13 द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिसूचित मुख्यालय में स्थिति है या नहीं यदि भिन्न स्थान पर है तो अधिसूचित स्थान पर सरकारी एवं रैयती भूमि उपब्धता की क्या स्थिति है. से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग समाहर्ता सारण से की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया	अभिलेख प्राप्त	
134	सारण		पानापुर	9.38 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
135	सिवान		लकडीनवीगंज	7.80 रैयती	विभागीय पत्रांक 104698 दिनांक 18.05.12 एवं सस्मार पत्रांक 126678 दिनांक 18.10.12 द्वारा आयुक्त. सारण प्रमंडल से भूमि का कुल रकबा एवं भू-अर्जन हेतु व्यय की राशि को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में आयुक्त. सारण प्रमंडल के अनुरोध पर अभिलेख की प्रति आवश्यक कार्यार्थ भेजी गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
136	सिवान	हसनपुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
137	सिवान	नौतन		2.97 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
138	सिवान	जीरादेई		2.79	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
139	सीतामढी	सुष्पी			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
140	सीतामढी	चोरत			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
141	सीतामढी	परसौनी		4.64	जिला पदाधिकारी. सीतामढी से परसौनी प्रखंड हेतु प्राप्त भू-अर्जन के प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित भूमि का विवरण अभिलेख की मूल प्रति. स्थल चयन समिति की अनुशंसा. प्रमंडलीय आयुक्त. की अनुशंसा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
142	सीतामढी	बोखड़ा		2.50 दान में	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
143	सुपौल	प्रतापगंज					प्राक्कलन तैयार
144	सुपौल	सरायगंज भपटियाही		5.39	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार