

**जिलावार प्रखंडों के कार्यालय-सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन/हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति**  
**माह-जनवरी,14**

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरवल		सोनिभद्रवंशी सूर्यपुर	4.68	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
2	अरवल		कलेर	4.40 दान में प्राप्त		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
3	कटिहार		समेली	5.79 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
4	कटिहार		कुरसैला	5.05 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
5	कटिहार		मनसाही		जिला पदाधिकारी: कटिहार के पत्रांक 23 दिनांक 11.02.13 द्वारा भूमि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित।
6	कटिहार		डंडखोरा	6.96 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
7	कटिहार		हसनगंज	3.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
8	किशनगंज		ठाकुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
9	किशनगंज		बहादुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
10	कैमूर		रामपुर		भवन निर्मित		भवन निर्मित
11	कैमूर		नुआंव	4.94 एकड़ रैयती	समाहर्त्ता: कैमूर से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 162248 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्त्ता: कैमूर से सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति, रैयती भूमि का चयन का कारण, जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति, प्रस्तावित स्थल एवं अधिसूचित मुख्यालय में भिन्नता की स्थिति, प्रमडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
12	खगडिया		मानसी	2.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
13	गया		टनकुप्पा	8.4 शिक्षा विभाग	समाहर्त्ता: गया के पत्रांक 136/गो0 दिनांक 24.04.12 के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग से टनकुप्पा प्रखंड हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विभिन्न पत्रों सहित विभागीय पत्रांक 156881 दिनांक 23.07.13 द्वारा सहमति संसचित किये जाने का अनुरोध किया गया है	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
14	गया	गुरारू			समाहर्त्ता: गया के जापाक 3825 दिनांक 04.10.12 के आलोक में आयुक्त: मगध प्रमडल से भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव मंतव्य के साथ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157077 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
15	गया		मोहडा	4.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	गया		बांकेबाजार	4.87 रेयती	समाहर्ता गया से प्रस्तावित भूमि के संबंध में जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा पर प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त कर भू-अर्जन पर होने वाले व्यय के साथ भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 100020 दिनांक 04.04.12 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
17	गया		डोभी	4.24 भूमि उपलब्ध		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
18	गया		बोधगया				प्राक्कलन तैयार
19	गया		नीमचक बथानी	3.25	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
20	गोपालगंज		फुलवरीया	भूमि उपलब्ध	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		
21	गोपालगंज		मांझा	भूमि उपलब्ध	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		
22	गोपालगंज		सिधवलिया	7.43	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
23	गोपालगंज		थावे	5.17	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
24	गोपालगंज		पंचदेवरी	12.33	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
25	जमुई	बरहट			समाहर्ता, जमुई से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 173965 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्ता, जमुई से प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख, अधिसूचित मुख्यालय से भिन्न स्थान पर रेयती भूमि के चयन का कारण, अधिसूचित मुख्यालय में सरकारी एवं रेयती भूमि की उपलब्धता की स्थिति, मौजा पतसड़ा में सरकारी भूमि की स्थिति, जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति, प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
26	जमुई		गिद्धौर	10.27 एकड़ रेयती		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
27	जमुई		इस्लामनगर अलीगंज	3.77 दान में		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
28	जहानाबाद		रतनीफरीदपुर	1.97 दान में प्राप्त 3.0075 एकड़ रेयती			प्राक्कलन तैयार
29	जहानाबाद		मोदनगंज		वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
30	जहानाबाद		हूलासगंज	6.00		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
31	दरभंगा		कशेश्वर स्थान पूर्वी	5.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
32	दरभंगा	गोड़ाबोराम			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
33	दरभंगा	किरतपुर		6.00 रेयती	विभागीय पत्रांक 122435 दिनांक 14.09.12 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त से किरतपुर प्रखंड हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में मंतव्य की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
34	दरभंगा	हनुमाननगर		5.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
35	दरभंगा	तारडीह		5.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
36	दरभंगा	अलीनगर		4.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कायदेशि निर्गत
37	नवादा	रोह		5.00	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कायदेशि निर्गत
38	नवादा	मेसकौर		3.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कायदेशि निर्गत
39	नवादा	नारदीगंज		7.53	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
40	नवादा	काशीचक		4.30 रेयती	विभागीय पत्रांक 174184 दिनांक 16.01.14 द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त पत्रांक 181 दिनांक 03.12.13 के प्रसंग में श्री प्रदीप कुमार सॉलिवि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं0 1024/02.08.11 के आलोक में मंतव्य की मांग की गयी है। साथ ही अधियायी पदाधिकारी के रूप में अधियाचना हेतु समाहर्त्ता नवादा को नामित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
41	नालन्दा	कराय परसुराय		1.26 सरकारी 5.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
42	नालन्दा	धरथरी		2.80 रेयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कायदेशि निर्गत
43	नालन्दा	नगरनौसा		2.90	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
44	नालन्दा	सिलाव		4.67	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
45	नालन्दा	परवलपुर		2.78	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
46	नालन्दा	कतरीसराय		2.27	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
47	नालन्दा	बिन्द		1.95	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
48	नालन्दा	बेन		5.0004 सरकारी	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
49	प०घम्यारण	पिपरासी		12.23	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
50	प०घम्यारण	भितहों		3.71	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
51	पटना		दनियावां				कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
52	पटना	खुशरूपुर			विभागीय पत्रांक 126883 दिनांक 19.10.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
53	पटना		बेलछी	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
54	पटना		घोसवरी	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
55	पटना		दुल्हनबजार	5.05 रैयती	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
56	पटना		संपतचक	2.815 रैयती	विभागीय पत्रांक 151311 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहत्ती, पटना से संपतचक प्रखंड हेतु प्रस्तुत स्थल की उपयुक्तता, अन्य विकल्प एवं लागत व्यय की अनुमान्यता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
57	पटना		अथमलगोला	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
58	पटना		पटना सदर	भूमि उपलब्ध			प्राक्कलन तैयार
59	पूर्णियां		श्रीनगर		दिनांक 20.09.13 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त, पूर्णियां द्वारा भवन निर्मित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।		
60	पूर्णियां		डगरूआ	15.00 एकड़ रैयती	प्रस्ताव प्राप्त समीक्षा कर संचिका उपस्थापित की जा रही है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
61	पूर्णियां		जलालगढ़	8.00	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
62	पूर्वी चम्पारण	संगामपुर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
63	पूर्वी चम्पारण	फेनहरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	



क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
75	बेगूसराय	गढ़पुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
76	बेगूसराय	मंसूरचक		4.69 रेयती	विभागीय पत्रांक 130149 दि० 27.11.12 द्वारा प्रस्तावित भूमि में उल्लिखित खेसरा एवं रकबा में भिन्नता को स्पष्ट करने तथा सरकारी भूमि की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध समाहलती. बेगूसराय से की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
77	बेगूसराय	छोड़ाही					प्राक्कलन तैयार
78	बेगूसराय	वीरपुर		3.58 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
79	बेगूसराय	शाम्हो अकहा कुरहा		4.02 रेयती	विभागीय पत्रांक 151273 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहलती. बेगूसराय से प्रखंड भवन निर्माण हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में दानदाता/ भू स्वामी की सम्पुष्टि कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
80	बेगूसराय	डंडारी		4.95 रेयती	विभागीय पत्रांक 143948 दिनांक 02.04.13 एव स्मार पत्रांक 151246 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहलती. बेगूसराय से पूर्व प्रस्तावित 1.00 एकड़ गैर मजसूआ भूमि एवं 4.95 एकड़ रेयती भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में यह स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है की दोनों प्रस्तावों की भूमि एक दूसरे से सटा हुआ है या दोनों की दूरी कितनी है। नजरी नक्शा में दोनों प्रस्तावित भूमि को दर्शाते हुए नक्शा की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
81	भागलपुर	नारायणपुर			समाहलती. भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एव भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
82	भागलपुर	खरीक			समाहलती. भागलपुर से भू-अर्जन का प्रस्ताव विभागीय पत्रांक 157121 दिनांक 24.07.13 द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
83	भागलपुर	गौराडीह			समाहलती. भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एव भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
84	भागलपुर	इसमाईलपुर		7.00 सरकारी	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
85	भागलपुर	रगराचौक		4.30 सरकारी	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदिश निर्गत

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
86	भोजपुर		गड़हनी	5.00	अपर समाहर्ता, भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
87	भोजपुर		अगिआंव	4.83	अपर समाहर्ता, भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
88	मधुबनी		रहिका	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
89	मधुबनी		घोघरडीहा	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
90	मधुबनी		कलुआही	15.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
91	मधेपुरा	शंकरपुर			भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
92	मधेपुरा	ग्वालपाडा			भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
93	मधेपुरा	बिहारीगंज			भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
94	मधेपुरा		पुरैनी				प्राक्कलन तैयार
95	मधेपुरा	धलाढ			भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
96	मधेपुरा	गम्हरिया			भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
97	मुंगेर		बरियारपुर	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनदेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
98	मुंगेर		असरगंज	5.03 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनदेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
99	मुंगेर		टेटियाबम्बर	5.28 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
100	मुजफ्फरपुर	बन्दरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
101	मुजफ्फरपुर	मडवन		4.60 रेयती	प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 7403 दिनांक 27.08.09 द्वारा प्रस्तावित स्थल मडवन भोज एवं अधिसूचित स्थल में भिन्नता तथा अधिसूचित स्थल में सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने का निर्देश दिया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
102	रोहतास		अकोढीगोला				
103	रोहतास	तिलौथू			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
104	रोहतास	सूर्यपुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
105	रोहतास	कोचस		1.53	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
106	रोहतास	राजपुर		7.80	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
107	रोहतास	संझौती		3.07	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
108	लखीसराय	चानन		10 सरकारी	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है ।	अभिलेख प्राप्त	
109	लखीसराय	रामगढवाँक		3.22 सरकारी	उप विकास आयुक्त, लखीसराय के पत्रांक 553 दिनांक 11.04.12 के द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में त्रुटि के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है की सूचना दी गयी है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	अभिलेख प्राप्त	
110	लखीसराय	पिपरिया		4.24	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार



क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
111	वैशाली	देसरी			भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव अप्राप्त। जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2182 दिनांक 24.12.11 द्वारा प्रस्ताव प्रक्रियान्तर्गत होने की सूचना दी गयी है। साथ ही विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में कम से कम 2.50 एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से 1.97 एकड़ भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव प्राप्त। प्रखंड हेतु आवश्यक भूमि से कम भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण समाहर्ती, वैशाली को विभागीय पत्रांक 156885 दिनांक 23.07.13 द्वारा विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में संशोधित प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के मध्यम से भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। भू-हस्तांतरण के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
112	वैशाली	भगवानपुर		2.40 रेयती		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
113	वैशाली	पट्टेढीवलसर		1.97 सरकारी		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
114	वैशाली	राजापाकड़		2.64		अभिलेख प्राप्त	
115	वैशाली	चेहराकला		3.72		अभिलेख प्राप्त	
116	शिवहर	पुरनहिया					कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
117	शिवहर	डुमरी कटसरी		4.18 रेयती		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
118	शेखपुरा	चेवाडा				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
119	शेखपुरा	शेखपुरसराय				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
120	शेखपुरा		घाटकुसुम्भा	2.12 3/4 सरकारी एवं दान में प्राप्त	प्रस्तावित भूमि में विभाग की सहमति प्रदान की गयी।	अभिलेख प्राप्त	
121	समस्तीपुर		विधान	13.81 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
122	समस्तीपुर	ताजपुर			विभिन्न स्मार पत्र सहित पत्रांक 156882 दिनांक 23.07.13 द्वारा समाहर्ता, समस्तीपुर से भू-हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् भेजने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
123	समस्तीपुर	शिवाजीनगर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
124	समस्तीपुर	मोहनपुर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
125	समस्तीपुर	विद्यापतिनगर		4.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
126	समस्तीपुर	खानपुर		7.16	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137955 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
127	सहरसा	बनमाईटहरी				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
128	सहरसा	पतरघट		5.00 रेयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
129	सहरसा	सतरकटैया		5.10 रेयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
130	सारण	मकर		10 एकड़ रेयती	विभागीय पत्रांक 175068 दिनांक 23.01.14 द्वारा समाहर्ता, सारण से सरकारी भूमि का प्रस्ताव तैयार करने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लगभग 5.00 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
131	सारण	लहलादपुर (जनताबाजार)					कार्यालय भवन निर्मित तथा आवसीय भवन हेतु निविदा निष्पादित।
132	सारण	इसुआपुर		10.03 रेयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5		7	8
133	सारण		नगरा	10.26 एकड़ रैयती	विभागीय पत्रांक 175068 दिनांक 23.01.14 द्वारा समाहर्ता, सारण से सरकारी भूमि का प्रस्ताव तैयार करने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लगभग 5.00 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
134	सारण		पानापुर	9.38 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
135	सिवान		लकडीनवीगंज	7.80 रैयती	विभागीय पत्रांक 104698 दिनांक 18.05.12 एवं सस्मार पत्रांक 126678 दिनांक 18.10.12 द्वारा आयुक्त, सारण प्रमंडल से भूमि का कुल रकबा एवं भू-अर्जन हेतु व्यय की राशि को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में आयुक्त, सारण प्रमंडल के अनुरोध पर अभिलेख की प्रति आवश्यक कार्यार्थ भेजी गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
136	सिवान	हसनपुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
137	सिवान		नौतन	2.97 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
138	सिवान		जीरादेई	2.79	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
139	सीतामढी	सुष्पी			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
140	सीतामढी	चोरोत			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
141	सीतामढी		परसौनी	4.64	जिला पदाधिकारी, सीतामढी से परसौनी प्रखंड हेतु प्राप्त भू-अर्जन के प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित भूमि का विवरण, अभिलेख की मूल प्रति, स्थल चयन समिति की अनुशंसा, प्रमंडलीय आयुक्त, की अनुशंसा उपलब्ध करायें जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
142	सीतामढी		बोखड़ा	2.50 दान में	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
143	सुपौल		प्रतापगंज			अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
144	सुपौल		सरायगढ़ भपटियाही	5.39	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार