

जिलावार प्रखंडों के कार्यालय सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन/हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति
माह - फरवरी-2014

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरवल		सोनाभद्रवंशी सूर्यपुर	4.68	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
2	अरवल		कलेर	4.40 दान में प्राप्त		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
3	कटिहार		समेली	5.79 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
4	कटिहार		कुरसैला	5.05 रैयती	मंत्रीयों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
5	कटिहार		मनसाही		जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 23 दिनांक 11.02.13 द्वारा भूमि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित।
6	कटिहार		डंडखोरा	6.96 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
7	कटिहार		हसनगंज	3.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
8	किसनगंज		ठोकुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
9	किसनगंज		बहादुरगंज	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
10	कैमूर		रामपुर		भवन निर्मित		भवन निर्मित
11	कैमूर		नुआवं	4.94 एकड़ रैयती	समाहर्ता, कैमूर से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 162248 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्ता, कैमूर से सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति, रैयती भूमि का चयन का कारण, जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति, प्रस्तावित स्थल एवं अधिसूचित मुख्यालय में भिन्नता की स्थिति, प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
12	खगडिया		मानसी	2.50	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
13	गया		टनकुप्पा	8.4 शिक्षा विभाग	समाहर्ता, गया के पत्रांक 136/गो0 दिनांक 24.04.12 के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग से टनकुप्पा प्रखंड हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में विभिन्न पत्रों सहित विभागीय पत्रांक 156881 दिनांक 23.07.13 द्वारा सहमति समुचित किये जाने का अनुरोध किया गया है	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
14	गया		गुरारू		समाहर्ता, गया के पत्रांक 3825 दिनांक 04.10.12 के आलोक में आयुक्त, मगध प्रमंडल से भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव मतव्य के साथ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157077 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
15	गया		मोहडा	4.00 रैयती	मंत्रीयों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	गया		बांकेबाजार	4.87 रैयती	समाहर्ता गया से प्रस्तावित भूमि के संबंध में जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा पर प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त कर भू-अर्जन पर होने वाले व्यय के साथ भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 100020 दिनांक 04.04.12 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
17	गया		डोभी	4.24 भूमि	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
18	गया		बोधगया	उपलब्ध भूमि		अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
19	गया		नीमचक बथानी	3.25 भूमि	मंत्रीयों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
20	गोपालगंज		फूलवरीया	उपलब्ध भूमि	जिला पदाधिकारी. गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		
21	गोपालगंज		मांड्रा	भूमि उपलब्ध	जिला पदाधिकारी. गोपालगंज के पत्रांक 654 दिनांक 03.7.12 द्वारा सूचना प्राप्त		प्राक्कलन तैयार
22	गोपालगंज		सिधवलिया	7.43 उपलब्ध	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
23	गोपालगंज		थावे	5.17 उपलब्ध	मंत्रीयों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
24	गोपालगंज		पंचदेवरी	12.33 उपलब्ध	मंत्रीयों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
25	जमुई		बरहट		विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिखे गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
26	जमुई		विद्वार	10.27 एकड़ रैयती	समाहर्ता: जमुई से प्रस्ताव प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 173965 दिनांक 09.09.13 द्वारा समाहर्ता, जमुई से प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख, अधिसूचित मुख्यालय से भिन्न स्थान पर रैयती भूमि के चयन का कारण, अधिसूचित मुख्यालय में सरकारी एवं रैयती भूमि की उपलब्धता की स्थिति, मौजा पतसडा में सरकारी भूमि की स्थिति, जिला स्थल चयन समिति से प्राप्त सहमति, प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
27	जमुई		इस्लामनगर अलीगंज	3.77 दान में	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
28	जहानाबाद		रतनीफरीदपुर	1.97 दान में प्राप्त 3.0075 एकड़ रैयती			प्राक्कलन तैयार
29	जहानाबाद		मोदनगंज		वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
30	जहानाबाद		हूलासगंज	6.00	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
31	दरभंगा		कुशेश्वर स्थान पूर्वी	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
32	दरभंगा	गोडाबोराम			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 122435 दिनांक 14.09.12 द्वारा प्रमडलीय आयुक्त से किरतपुर प्रखंड हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में मंतव्य की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
33	दरभंगा		किरतपुर	6.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
34	दरभंगा		हनुमाननगर	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
35	दरभंगा		तारडीह	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
36	दरभंगा		अलीनगर	4.50	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
37	नवादा		रोह	5.00	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
38	नवादा		मेसकोर	3.50	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
39	नवादा		नारदीगंज	7.53	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। विभागीय पत्रांक 174184 दिनांक 16.01.14 द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त पत्रांक 181 दिनांक 03.12.13 के प्रसंग में श्री प्रदीप कुमार सोवि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं0 1024/02.08.11 के आलोक में मंतव्य की मांग की गयी है। साथ ही अभियायी पदाधिकारी के रूप में अधियाचना हेतु समाहर्ता, नवादा को नामित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार एवं अभिलेख अप्राप्त
40	नवादा		काशीचक	4.30 रैयती			
41	नालन्दा		कराय परसुराय	1.26 सरकारी 5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
42	नालन्दा		शरथरी	2.80 रैयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
43	नालन्दा		नगरनौसा	2.90	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
44	नालन्दा		सिलाव	4.67	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
45	नालन्दा		परवलपुर	2.78	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
46	नालन्दा		कतरीसराय	2.27	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	
47	नालन्दा		बिन्द	1.95	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवारीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
48	नालन्दा		बेन	5.00/04 सरकारी	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
49	प/खम्भारण		पिपरसी	12.23	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
50	प/खम्भारण		भित्तां	3.71	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
51	पटना		दनियावां				कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
52	पटना	खुशरपुर			विभागीय पत्रांक 126883 दिनांक 19.10.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
53	पटना		बेलछी	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
54	पटना		घोसवरी	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
55	पटना		दुल्हिनबजार	5.05 रैयती	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
56	पटना		संपतचक	2.815 रैयती	विभागीय पत्रांक 151311 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहर्ता, पटना से संपतचक प्रखंड हेतु प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता, अन्य विकल्प एवं लागत व्यय की अनुमान्यता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
57	पटना		अथमलजोला	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
58	पटना		पटना सदर	भूमि उपलब्ध			प्राक्कलन तैयार
59	पूर्णियां		श्रीनगर		दिनांक 20.09.13 को विडियो कान्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त, पूर्णियां द्वारा भवन निर्मित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।		
60	पूर्णियां		डगरुआ	15.00 एकड़ रैयती	प्रस्ताव प्राप्त समीक्षा कर संचिका उपस्थापित की जा रही है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
61	पूर्णियां		जलालगढ़	8.00	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
62	पूर्वी चम्पारण		संशामपुर		विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
63	पूर्वी चम्पारण		फेनहरा		विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
64	पूर्वी चम्पारण	तेतरिया			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। समाहर्ता: पूर्वी चम्पारण से 17.49 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पूर्व से स्वीकृत भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा दोनों भूमि के बीच की दूरी के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा एवं अपना मतव्य भेजने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 157120 दिनांक 24.07.13 द्वारा किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
65	पूर्वी चम्पारण		बंजरिया	1.28	विभागीय पत्रांक 135520 दिनांक 15.01.13 द्वारा नये सिरे से भू-हस्तान्तरण/अर्जन का प्रस्ताव अभिलेख सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध समाहर्ता: पूर्वी चम्पारण से किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
66	पूर्वी चम्पारण	पिपराकोठी			समाहर्ता: पूर्वी चम्पारण से प्रखंड हेतु पूर्व से अर्जित 2.95 एकड़ भूमि एवं 5.07 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के प्रस्ताव के संबंध में तथा पूर्व से अर्जित भूमि में से विद्युत् उपकेन्द्र हेतु भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करने एवं तत्संबंधी संपूर्ण अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
67	पूर्वी चम्पारण		कोटवा	3.64 सरकारी	विभागीय पत्रांक 162647 दिनांक 11.09.13 के द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से अपनी अनुशंसा सहित मौजा-केसठ में सरकारी उपलब्ध की स्थिति, जिला स्थल चयन समिति की अनुशंसा की प्रति, भू-अर्जन पर होने वाले व्यय की गणना तालिका के संबंध में भी प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः स्मार पत्रांक 168326 दिनांक 11.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
68	पूर्वी चम्पारण		बनकटवा	1.00 सरकारी	विभागीय पत्रांक 148449 दिनांक 16.05.13 द्वारा समाहर्ता से संबंधित रैयती स्थल चयन समिति तथा प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	संशोधित प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
69	बक्सर		चककी	5.7 रैयती	विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में संशोधित प्रस्ताव अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
70	बक्सर		केसठ	0.77	विभाग की सहमति प्रदान की गयी तथा 0.20 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु समाहर्ता: बेगूसराय को निर्देश गया है।	अभिलेख प्राप्त	
71	बक्सर		चौगाई	4.85 रैयती	विभागीय पत्रांक 179720 दिनांक 05.03.14 द्वारा आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल से विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में संशोधित प्रस्ताव अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
72	बक्सर		चौसा	4.37	विभाग की सहमति प्रदान की गयी तथा 0.20 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु समाहर्ता: बेगूसराय को निर्देश गया है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
73	बांका		फुल्लीडूमर	5.72 सरकारी		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
74	बेगूसराय		नावकोठी	2.30		अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
75	बेगूसराय	गढपुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 130149 दि० 27.11.12 द्वारा प्रस्तावित भूमि में उल्लिखित खसरा एवं रकबा में भिन्नता को स्पष्ट करने तथा सरकारी भूमि की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध समाहर्ता, बेगूसराय से की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
76	बेगूसराय		मंसूरचक	4.69 हेयती		अभिलेख प्राप्त	
77	बेगूसराय		छोडही				प्राक्कलन तैयार
78	बेगूसराय		वीरपुर	3.58 हेयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में पशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवटनादेश निर्गत। विभागीय पत्रांक 151273 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहर्ता, बेगूसराय से प्रखंड भवन निर्माण हेतु दान में प्राप्त भूमि के संबंध में दानदत्ता/भू स्वामी की सम्पुष्टि कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
79	बेगूसराय		शाम्ही अकहा कुरहा	4.02 हेयती	समाहर्ता, बेगूसराय से पूर्व प्रस्तावित 1.00 एकड़ गैर मजरआ भूमि एवं 4.95 एकड़ हेयती भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में यह स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है की दोनों प्रस्तावों की भूमि एक दूसरे से सटा हुआ है या दोनों की दूरी कितनी है। नजरी नक्शा में दोनों प्रस्तावित भूमि को दर्शाने हुए नक्शा की मांग की गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
80	बेगूसराय		डंडरी	4.95 हेयती	विभागीय पत्रांक 143948 दिनांक 02.04.13 एवं स्मार पत्रांक 151246 दिनांक 07.06.13 द्वारा समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तान्तरण का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
81	भागलपुर	नारायणपुर			समाहर्ता, भागलपुर से भू-अर्जन का प्रस्ताव विभागीय पत्रांक 157121 दिनांक 24.07.13 द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
82	भागलपुर	खरीक			समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 292 दिनांक 24.12.12 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नारायणपुर प्रखंड हेतु आयुक्त कार्यालय से भेजे गये भू-हस्तान्तरण का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 157118 दिनांक 24.07.13 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
83	भागलपुर	गौराडीह			मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख अप्राप्त	
84	भागलपुर		इसमाईलपुर	7.00 सरकारी		अभिलेख प्राप्त	
85	भागलपुर		रंगराचोक	4.30 सरकारी	भू-हस्तान्तरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राककलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
86	भोजपुर		गड़हली	5.00	अपर समाहती, भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राककलन तैयार
87	भोजपुर		अग्निआंव	4.83	अपर समाहती, भोजपुर के पत्रांक 20 दिनांक 05.01.12 द्वारा सूचना प्राप्त		कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राककलन तैयार
88	मधुबनी		रहिका	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राककलन तैयार
89	मधुबनी		घोरडीहा	भूमि उपलब्ध			कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राककलन तैयार
90	मधुबनी		कलुआही	15.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है ।	अभिलेख प्राप्त	
91	मधुपुरा		शंकरपुर		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
92	मधुपुरा		वतालपाड़ा		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
93	मधुपुरा		बिहारीगंज		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
94	मधुपुरा		पुरैनी		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	प्राककलन तैयार
95	मधुपुरा		धलाढ		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
96	मधुपुरा		गम्हरिया		भू-अर्जन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137947 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
97	मुंगेर		बरियारपुर	5.00 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
98	मुंगेर		असरगंज	5.03 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
99	मुंगेर		टेटियाबम्बर	5.28 हैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत ।	अभिलेख प्राप्त	
100	मुजफ्फरपुर	बन्दरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
101	मुजफ्फरपुर		मडवन	4.60 हैयती	प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक 7403 दिनांक 27.08.09 द्वारा प्रस्तावित स्थल मडवन भोज एवं अधिसूचित स्थल में भिन्नता तथा अधिसूचित स्थल में सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने का निर्देश दिया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।	अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवसीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
102	रोहतास		अकोढीगोला		विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
103	रोहतास	तिलौधू			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
104	रोहतास	सूर्यपुरा			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है । अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है ।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
105	रोहतास		कोयस	1.53	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
106	रोहतास		राजपुर	7.80	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार
107	रोहतास		संझौली	3.07	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यदेश निर्गत
108	लखीसराय		चालन	10 सरकारी	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है ।	अभिलेख प्राप्त	
109	लखीसराय		रामगढचौक	3.22 सरकारी	उप विकास आयुक्त, लखीसराय के पत्रांक 553 दिनांक 11.04.12 के द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में त्रुटि के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है की सूचना दी गयी है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है ।		
110	लखीसराय		धिपरिया	4.24	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है ।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
111	वैशाली	देसरी			भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव अप्राप्त। जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2182 दिनांक 24.12.11 द्वारा प्रस्ताव प्रक्रियान्तरित होने की सूचना दी गयी है। साथ ही विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में कम से कम 2.50 एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से 1.97 एकड़ भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव प्राप्त। प्रखंड हेतु आवश्यक भूमि से कम भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण समाहर्ती, वैशाली को विभागीय पत्रांक 156885 दिनांक 23.07.13 द्वारा विभागीय पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 के आलोक में संशोधित प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
112	वैशाली		भगवानपुर	2.40 रेयती		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
113	वैशाली		पट्टीवेलसर	1.97 सरकारी		संशोधित अभिलेख अप्राप्त	
114	वैशाली		राजापाकड	2.64		अभिलेख प्राप्त	
115	वैशाली		चेहराकला	3.72		अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवासीय भवन हेतु प्राक्कलन तैयार
116	शिवहर		पुरनरिया				
117	शिवहर		डुमरी कटसरी	4.18 रेयती		अपूर्ण अभिलेख प्राप्त	
118	शेखपुरा	वेवाडा				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
119	शेखपुरा	शेखोपुरसराय				प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राकलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
120	शेखपुरा		घाटकुसुम्भा	2.12 3/4 सरकारी एवं दान में प्राप्त	प्रस्तावित भूमि में विभाग की सहमति प्रदान की गयी।	अभिलेख प्राप्त	
121	समस्तीपुर		विथान	13.81 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत। विभिन्न स्मार पत्र सहित पत्रांक 156882 दिनांक 23.07.13 द्वारा समाहर्ता, समस्तीपुर से भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् भेजने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
122	समस्तीपुर	ताजपुर			यदि निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
123	समस्तीपुर	शिवाजीनगर			विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
124	समस्तीपुर	मोहनपुर			वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
125	समस्तीपुर		विद्यपतिनगर	4.00 रैयती	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राकलन तैयार
126	समस्तीपुर		खानपुर	7.16	भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 137955 दिनांक 06.02.13 द्वारा स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त	
127	सहरसा	बनमाईटहरा			वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
128	सहरसा		पतरघट	5.00 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	
129	सहरसा		सतरकटैया	5.10 रैयती	विभागीय पत्रांक 175068 दिनांक 23.01.14 द्वारा समाहर्ता, सारण से सरकारी भूमि का प्रस्ताव तैयार करने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लगभग 5.00 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
130	सारण		मकेर	10 एकड़ रैयती		अभिलेख प्राप्त	
131	सारण		लहलादपुर (जनताबाजार)			अभिलेख प्राप्त	कार्यालय भवन निर्मित तथा आवसीय भवन हेतु निविदा निष्पादित।
132	सारण		इसुआपुर	10.03 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है।	अभिलेख प्राप्त	

क्र. सं.	जिला का नाम	भू-अर्जन/हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति		रकबा	अभियुक्ति	अभिलेख की स्थिति	प्राक्कलन की स्थिति
		अप्राप्त	प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7	8
133	साराण		नगरा	10:26 एकड़ रैयती	विभागीय पत्रांक 175068 दिनांक 23.01.14 द्वारा समाहृती. साराण से सरकारी भूमि का प्रस्ताव तैयार करने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लवभावा 5.00 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
134	साराण		पानापुर	9.38 रैयती	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। विभागीय पत्रांक 104698 दिनांक 18.05.12 एवं सरस्वार पत्रांक 126678 दिनांक 18.10.12 द्वारा आयुक्त. साराण प्रमंडल से भूमि का कुल रकबा एवं भू-अर्जन हेतु व्यय की राशि को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में आयुक्त. साराण प्रमंडल के अनुरोध पर अभिलेख की प्रति आवश्यक कार्यार्थ भेजी गयी है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख प्राप्त	
135	सिवान		लकडीनवीवांज	7.80 रैयती	विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी. को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
137	सिवान		नौतन	2.97 रैयती	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं आक्टनादेश निर्गत।	अभिलेख प्राप्त	
138	सिवान		जीरादेई	2.79	मंत्रियों के समूह में मुख्यालय परिवर्तन का मामला होने के कारण विचारार्थ रखा गया है। विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी. को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
139	सीतामढी		सुप्ली		विभागीय पत्रांक 108708 दिनांक 05.06.12 द्वारा पत्रांक 103092 दिनांक 07.05.12 में दिये गये निर्देश के आलोक में भू-अर्जन/हस्तांतरण का प्रस्ताव विधिवत् विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी. को स्मारित किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है। अद्यतन पत्रांक 169563 दिनांक 28.11.13 द्वारा भी जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
140	सीतामढी		चोरोत		जिला पदाधिकारी. सीतामढी से परसौनी प्रखंड हेतु प्राप्त भू-अर्जन के प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित भूमि का विवरण. अभिलेख की मूल प्रति. स्थल चयन समिति की अनुशंसा. प्रमंडलीय आयुक्त. की अनुशंसा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक 168180 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्मारित किया गया है।	अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
141	सीतामढी		परसौनी	4.64		अभिलेख एवं अभिलेख अप्राप्त	
142	सीतामढी		बोखडा	2.50 दान में	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत
143	सुपौल		प्रतापवांज				प्राक्कलन तैयार
144	सुपौल		सरायवाढ भपटियाही	5.39	भू-हस्तांतरण/अर्जन के संबंध में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।	अभिलेख प्राप्त	प्राक्कलन तैयार