

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 183853
ग्रा.वि.-7(सा0वा0) -22/13

पटना, दिनांक 25/04/14

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार,
निदेशक सा0वा0 ।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना ।

विषय:- वृक्ष संरक्षण योजना अंतर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण ।

महाशय,

निदेशानुसार मनरेगा अंतर्गत किये गये पौधारोपण / वृक्षारोपण के प्रबंधन हेतु वृक्ष संरक्षण योजना के माह जनवरी, 2014 तक अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संबंधित जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर तैयार कर संलग्न भेजा जा रहा है ।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन

(मिथिलेश कुमार)

निदेशक सा0वा0 ।

माह जनवरी 2014, तक की स्थिति

| क्र० सं० | जिला | प्रखंड की सं० | पंचायतों की सं० | वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत आवंटित पौधों की संख्या | |
|----------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | ईकाई | नाभार्य परिवार |
| 1 | अररिया | 9 | 218 | 542 | 5420 |
| 2 | अरबल | 5 | 65 | आवंटन की प्रक्रिया जारी । | |
| 3 | औरंगाबाद | 11 | 203 | कार्य प्रारंभ किया जाना है । | |
| 4 | बांका | 11 | 185 | 210 | 1022 |
| 5 | बेगूसराय | 18 | 231 | कार्य प्रारंभ । | |
| 6 | भभुआ | 11 | 151 | कार्य प्रारंभ । | |
| 7 | भागलपुर | 16 | 242 | 3782 | 194 |
| 8 | भोजपुर | 14 | 228 | कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । | |
| 9 | बक्सर | 11 | 142 | 36 | 360 |
| 10 | दरभंगा | 18 | 324 | 30 | 300 |
| 11 | पूर्वी चंपारण | 27 | 405 | कार्य प्रगति पर । | |
| 12 | गया | 24 | 332 | 52900 | 2065 |
| 13 | गोपालगंज | 14 | 234 | कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । | |
| 14 | जमुई | 10 | 153 | 113000 | 790 |
| 15 | जहानाबाद | 7 | 93 | कार्य प्रारंभ किया जाना है । | |
| 16 | कटिहार | 16 | 238 | 258640 | 12932 |
| 17 | खगडिया | 7 | 129 | कार्य प्रगति पर है । | |
| 18 | किशनगंज | 7 | 126 | 162420 | 1511 |
| 19 | लखीसराय | 7 | 80 | कार्य प्रारंभ किया गया है । | |
| 20 | मधेपुरा | 13 | 170 | कार्य प्रारंभ किया गया है । | |
| 21 | मधुबनी | 21 | 399 | 25800 | |
| 22 | मुंगेर | 9 | 101 | 400 | |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 16 | 385 | 75 | 750 |
| 24 | नालन्दा | 20 | 249 | कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । | |
| 25 | नवादा | 14 | 187 | 79 | 790 |
| 26 | पटना | 23 | 328 | कार्य प्रारंभ किया जाना है । | |
| 27 | पूर्णिया | 14 | 246 | 22300 | 1115 |
| 28 | रोहतास | 19 | 246 | 88200 | 4410 |
| 29 | सहरसा | 10 | 151 | कार्य प्रारंभ नहीं । | |
| 30 | समस्तीपुर | 20 | 381 | 20 | 200 |
| 31 | सारण | 20 | 330 | 265 | 2650 |
| 32 | शेखपुरा | 6 | 54 | कार्य प्रारंभ । | |
| 33 | शिवहर | 5 | 53 | 45380 | 2269 |
| 34 | सीतामढ़ी | 17 | 273 | 722 | 6860 |
| 35 | सिवान | 19 | 293 | 6920 | 346 |
| 36 | सुपौल | 11 | 181 | 29600 | 1430 |
| 37 | वैशाली | 16 | 290 | 3200 | 160 |
| 38 | प० चंपारण | 18 | 315 | 737 *23 | 230 |
| Total | | 534 | 8411 | 815258 | 45804 |

* 23 इकाईनिजी जमीन पर